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Alinhamento e proposta de cronograma UPAR
Consolidação CRONOGRAMA GT
Análise Minuta lei GT

Modalidades de Parcelamento do solo urbano UPAR
Normas Gerais Urbanas e Ambientais UPAR
Retificação e Adequação de Projeto Urbanístico Registrado em Cartório SUPLAN
Processo de Parcelamento do solo urbano UPAR
Aprovação do projeto de urbanismo UPAR
Diretrizes Urbanísticas SUPLAN
Registro Cartorial ULINF
Implantação de parcelamento ULINF
Competências no processo de parcelamento do solo UPAR
Infrações e Sanções SUPAR
Taxas e prazos UAJ
Disposições Transitórias UPAR
Disposições Finais UPAR
Consolidação da  proposta preliminar UPAR

Preparação das reuniões convidados SUPAR
Realização das reuniões convidados SUPAR
Preparação da metodologia e do material para oficina GT
Oficina de com técnicos da SEDUH SEDUH

Consolidação da  Minuta PL UPAR
Redação Legislativa do PL UAJ

Modalidades de Parcelamento do solo urbano UPAR
Requisitos Urbanísticos Gerais UPAR
Retificação e Adequação de Projeto Urbanístico Registrado em Cartório SUPLAN
Processo Adminitrativo  do Parcelamento do solo urbano UPAR
Aprovação do projeto de urbanismo UPAR
Diretrizes Urbanísticas SUPLAN
Registro Cartorial ULINF
Implantação de parcelamento ULINF
Competências no processo de parcelamento do solo UPAR
Infrações e Sanções SUDEC
Taxas e prazos UAJ
Disposições Transitórias UPAR
Disposições Finais UPAR
Consolidação da  proposta preliminar GT
Minuta de Decreto UPAR
Redação Legislativa do Decreto UAJ
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REUNIÕES CONVIDADOS EXTERNOS

CONSOLIDAÇÃO DA MINUTA PL
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